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OBJETIVO DEL PROYECTO:

Las caracteristicas desérticas del norte del pais, lugar con mayor potencial solar del pais, nos obligan a buscar un mecanismo
costo-eficiente para limpiar los paneles con lo que bajamos el costo de mantenimiento, ademés de garantizar una limpieza
constante de los paneles lo cual mejora el rendimiento del sistema porque permite que las fotoceldas reciban la radiacion solar
de forma directa.

La rapidez y facilidad con la que se puede instalar un sistema FV determina el tiempo que toma la instalacion y la cantidad de
mano de obra que el proceso requiere. El sistema de montaje reducira el tiempo de instalacion, por lo tanto se utiliza menos
mano de obra y los costos generales del proyecto son menores.

*  Este proyecto busca desarrollar e implementar mejoras en el disefio del sistema de montaje SOL-50 para facilitar y agilizar
el proceso instalacion. Una instalacion mas agil y rapida significa menores costos de instalacion por tiempo y mano de
obra.

»  Este proyecto busca desarrollar e implementar un sistema de lavado para el sistema fotovoltaico montado sobre el SOL-50.
Un sistema fotovoltaico con suciedad en los paneles, como polvo o arena, sufre pérdidas de produccion que afectan la
rentabilidad de una inversion solar. El sistema de lavado permitira un lavado uniforme y remoto del sistema, y al mismo
reducira la cantidad de agua necesaria para el proceso.

*  Este proyecto busca desarrollar e implementar un mecanismo para poder utilizar el sistema de montaje SOL-50 con
paneles solares de todos tamafios de marco



FICHA PUBLICA DEL PROYECTO

PROGRAMA DE ESTiIMULOS A LA INNOVACION

MEXICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CONACYT

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

= Curso presentacion y estudio de energia solar fotovoltaica para los ingenieros de SEN y el CIDI. Ademas de buscar la
integracion del equipo de trabajo, el objetivo de esta etapa es que todos los involucrados conozcan y tengan la misma nocién
de la energia solar fotovoltaica en México, ademads sentar las bases generales del proyecto, los principios de trabajo, y
orientar a todo el equipo en la misma direccion, indicando las metas y objetivos planteados dentro de las fechas para revision
y entrega de resultados, tanto intermedias como finales. (duracion de 1 semana).

= Andlisis del producto existente y desarrollo de disefios y reingenieria para el nuevo sistema de montaje, se deben de generar
por lo menos 30 opciones diferentes para su posterior andlisis (Duracion de 1.5 meses)

= Eleccion de 3 disefios considerando costos y funcionalidad, produccion de prototipos para someterlos a diferentes pruebas).
(Duracion 1 mes).

= Integracion del sistema de auto-lavado al sistema de montaje y pruebas del mismo (1 mes)

= Andlisis de costos, materiales, factibilidad de produccion, diferentes técnicas y mejoras al sistema. (1.5 meses).

= El prototipo del sistema de montaje debe ser capaz de instalarse con cualquier panel solar de cualquier medida, de forma agil
y rapida, y el sistema de auto lavado debe funcionar correctamente, el sistema debe ser costo-eficiente. (2 semanas).

= El prototipo debe ser probado en un proyecto en condiciones reales durante un tiempo conveniente, que sera acordado al
inicio de esta etapa, para verificar el correcto funcionamiento del nuevo sistema.
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RESULTADOS DEL PROYECTO:

Se desarrolld mejoras en el disefio del sistema de montaje de paneles solares SOL-50 para facilitar y
agilizar el proceso instalacion, de tal manera, que el sistema de montaje SOL-50 se puede utilizar con

paneles solares de todos tamafos de marco. Esto permite una instalacion mas agil y rapida lo cual, a su
vez, significa menores costos de instalacion.

Se desarroll6 un sistema de lavado para el sistema fotovoltaico montado sobre el SOL-50. El sistema

permite un lavado uniforme y remoto, y cuenta con un sistema de recirculacion de agua con el fin de
conservar y ahorrar este recurso.
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IMPACTOS DEL PROYECTO:
Impacto ambiental:

Impacto 1. aprovechamiento y reutilizacion de casi la totalidad del agua empleada para la limpieza de los paneles, gracias al
sistema de captacion de agua propuesto. Dicho sistema consiste en un tratamiento fisico que, en una primera etapa de captacion
y filtrado, elimina residuos so6lidos y, en una segunda etapa, desaliniza el liquido gracias a un ablandador de agua integrado en
la instalacion.

Impacto 2. El sistema de limpieza en si, al optimizar el funcionamiento de los paneles solares, contribuye en el impacto
ambiental, ya que se recupera a la pérdida de energia por la acumulacioén de polvo y con ellos mismo, se reduce ademas la
dependencia de otras fuentes de energia.

Impacto economico:

Impacto 1. Reduccién de costos de mantenimiento, al involucrar un sistema automatizado que sustituye practicas operacionales
de limpieza.

Impacto 2. La reutilizacion del agua conlleva un ahorro en el consumo de este recurso.

Impacto 3. Los costos de produccion e instalacion del sistema son menores a los beneficios que el mismo genera a lo largo de
su vida util.

Impacto tecnoldgico:

Impacto 1. Disefio de dispositivo estatico distribuidor de agua para la limpieza correcta de cada panel solar. Implementacion
tecnoldgica en el proceso y la propuesta de nuevos materiales para su manufactura (PVC e inserto de Silicona platina).

Impacto 2. Desarrollo de un conjunto sustentable y ciclico en torno al agua, implementando un sistema integral de limpieza y
recoleccion del recurso.

Impacto 3. Desarrollo de un micro-controlador programado especificamente para coordinar la operacion de cada uno de los
componentes del sistema, garantizando el correcto funcionamiento del mismo.
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BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Un componente primordial en los sistemas solares fotovoltaicos es el sistema de montaje, ya que este provee la estructura del
sistema y lo sujeta a la superficie de instalacion. Actualmente en México los sistemas de montaje empleados para instalaciones
FV tienden a ser caros e incluso inestables ya que son hechos in sifu y a la medida por trabajadores sin experiencia y sin los
materiales adecuados en instalaciones FV.

SEN México tiene los derechos exclusivos de un sistema de montaje que ha tenido gran éxito en el mercado FV Europeo por su
bajo costo, rapida instalacion y agradable estética. Sin embargo, el sistema de montaje tiene un disefio que funciona
Optimamente en un contexto Europeo. Este proyecto busca redisefiar el sistema de manera que se reduzcan los costos de
mantenimiento e instalacién del mismo, y al mismo tiempo funcione con la amplia gama de tamafios de paneles que existen hoy
en dia. El éxito de este proyecto le brindard a SEN y a sus clientes una ventaja competitiva con la propiedad intelectual que
surgira.

Este proyecto buscaba desarrollar mejoras en el disefo del sistema de montaje SOL-50 para facilitar y agilizar el proceso
instalacion. Asimismo se busco desarrollar € implementar un mecanismo para poder utilizar el sistema de montaje SOL-50 con
paneles solares de todos tamafios de marco. En colaboracion con el CIDI, SEN México logrd el desarrollo de protipos que nos

permiten empezar a cumplir estas



